



COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE

n. 93 del 19/10/2019

Oggetto: Approvazione progetto variante I lotto: realizzazione di loculi cimiteriali

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 12.00 in collegamento telefonico, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Cinzia Pellegrini - sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Cinzia Pellegrini	sindaco	s	
Pinzi Roberto	vice sindaco	s	
Pifferi Alessandro	assessore	s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso, che

con DGC n. 59/2018 veniva approvato il progetto definitivo per la REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI, redatto dall'Ufficio Tecnico per un importo complessivo di € 99.055,62;

con Determinazione n. 318 del 17.10.2018 veniva affidato all'ing. Pifferi Mattia di Acquapendente l'incarico per la progettazione esecutiva, per acquisizione Autorizzazione Sismica, per la Direzione Lavori e il Coordinamento Sicurezza;

con Determinazione n. 428 del 29.12.2018 venivano affidati alla Ditta B.B.R.D. di De Santis Pierdomenico & C. Snc con sede in Via della Pace n. 97 Proceno (VT) P.Iva 0620960567 per l'importo di € 39.000,00 oltre somme a disposizione e IVA;

Visto il verbale di consegna lavori, con contestuale inizio, datato 07.10.2019;

Vista l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 DLgs 42.2004 (prot. n. 2980 del 15.1.2019) rilasciata dalla Soprintendenza Beni Culturali con prescrizioni;

Considerato che in data 16/10/2019 il progettista ha inviato il progetto di variante dei lavori di "realizzazione di loculi cimiteriali - I lotto", limitando il progetto e la realizzazione al I blocco costituito da n. 40 lotti ed adeguandolo a quanto prescritto dalla suddetta autorizzazione;

Vista la relazione di verifica del responsabile del procedimento unico, con la quale viene proposta l'approvazione del progetto definitivo consegnato;

Visti gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Rilevato che il rassegnato progetto definitivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme prima richiamate;

Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile area tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Con voto unanime e favorevole, reso ed accertato nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, il progetto di variante redatto dall'Ing. Mattia Pifferi relativo a "realizzazione di loculi cimiteriali - I lotto" costituito dai seguenti elaborati:
 1. DOC_01 Relazione di Perizia;

2. ARCH_01 Planimetrie di inquadramento - Studio Inserimento Urbanistico;
3. ARCH_02 Planimetria Generale, Piante, Prospetti e Inserimento Plano-altimetrico;
4. STRU_01 Carpenterie;
5. STRU_02 Armature;
6. STRU_03 Particolari Costruttivi;
7. SIC_01 Layout cantiere: ponteggi, recinzioni, accessi;
8. DOC_02 Relazione sui Materiali;
9. DOC_03 Relazione Geotecnica e sulla Fondazione;
10. DOC_04 Relazione Tecnica di Calcolo;
11. DOC_05 Piano di M
12. DOC_06 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
13. DOC_07
14. DOC_08 Computo Metrico Estimativo della Sicurezza;
15. DOC_09 Quadro di Incidenza della Manodopera;
16. DOC_10 Computo Metrico di Perizia;
17. DOC_11 Quadro comparativo;
18. DOC_12 Quadro Economico di Perizia;
19. DOC_13 Cronoprogramma;
20. DOC_14 Elenco Prezzi Unitario e Analisi Prezzi;
21. DOC_15 Capitolato Speciale di Appalto;
22. DOC_16 Verbale concordamento nuovi prezzi.

che prevede una spesa complessiva di Euro 56.033,05 come da quadro economico che si allega e che si ritiene parte integrante del presente atto;

- Dare atto che la spesa trova puntuale finanziamento al Capitolo 21050103 Mis. 12 Pr. 9 Bilancio 2019;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Geronzi Giordana

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Cinzia Pellegrini*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell' Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **04/04/2020** al **19/04/2020** al n. **195** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno lì 04/04/2020
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/10/2019 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno lì **19/10/2019**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993